



**CDURP**  
**Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro**  
**Relatório Trimestral de Atividades**  
**Período: julho, agosto e setembro de 2016**

**Sumário**

No terceiro trimestre de 2016, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) cumpriu metas relevantes traçadas para o período. A inauguração da segunda galeria do Túnel Prefeito Marcello Alencar, no sentido rodoviária, impactou positivamente o trânsito do entorno. Desde a inauguração da Via Expressa, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) registrou melhoria na velocidade média na região Central de 10,5%, com ênfase nos horários de pico em que o aumento chega a 17%, consolidando a importância das transformações viárias e do projeto de mobilidade urbana do Porto Maravilha planejado pela Prefeitura do Rio.

A abertura do Boulevard Olímpico, na Orla da Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde, concentrou as atenções durante a Rio 2016. Somente de 5 a 21 de agosto, 4 milhões de pessoas transitaram entre os 3 Km da área do maior Live Site da história dos Jogos Olímpicos. Pela primeira vez, a Pira Olímpica foi instalada fora do estádio olímpico, e a Região Portuária foi escolhida como local, no Largo da Candelária. A pira foi acesa no dia do início dos jogos, 5 de agosto, quando a área foi inaugurada e aberta ao público. Coordenado pela Riotur, o Boulevard Olímpico teve três grandes palcos e atrações, transmitiu as principais competições esportivas, integrando a cidade aos jogos para que todos, tendo ou não ingressos, pudessem entrar no clima olímpico em grande confraternização. O público pôde assistir às principais provas olímpicas em telões de alta definição, em palcos com programação diária de shows, além de conferir apresentações de artistas de rua e intervenções culturais.

Em julho, teve início a operação comercial do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na primeira etapa (Rodoviária-Aeroporto). A ampliação de horário e trajeto se deu de forma progressiva, conforme anunciado em junho, na inauguração, até que o percurso completo foi alcançado no terceiro trimestre. A Prefeitura do Rio anunciou a aplicação de multa aos usuários que não validam a passagem no Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em 5 de setembro. Prevista na Lei Municipal nº 6.065/2016, a penalidade para os casos de inadimplência, aplicada pela Guarda Municipal, custa R\$ 170,00 (cento e setenta reais) e R\$ 255,00 em caso de reincidência (multa mais 50%). Até o fim do mês de setembro, foram emitidas 424 autuações pela Guarda Municipal.

Em parceria com a Cdurp, dentro do programa de Legado Olímpico, a Cisco lançou a segunda fase do programa de wifi gratuito no Porto Maravilha que começou no trimestre anterior na Praça Mauá e chegou à Orla Conde no trecho da Avenida Rodrigues Alves. Outra ação implementada na parceria foi a instalação de mosaico nas pilastras da escadaria da Travessa do Liceu pelo Ateliê Cosmonauta com a participação de moradores e amigos do Morro da Conceição.

O trabalho de fomento à indústria criativa no bairro do Santo Cristo teve como ponto alto o lançamento do CityLab do Distrito Criativo do Porto na Avenida Professor Pereira Reis.



## **Operacional**

### **Obras de revitalização**

As intervenções registraram uma evolução de 1,32% no trimestre em relação ao volume total previsto no escopo da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Destaque para a conclusão das obras da Orla da Guanabara Luiz Paulo Conde (local que recebeu o Boulevard Olímpico em agosto e setembro) e da inauguração de Túnel Prefeito Marcelo Alencar.

O percentual de obras aferido no dia 15 de setembro (86,32%) está acima do previsto no cronograma da PPP (86,11%).

### **Balanco das principais frentes de obra**

**Túnel Prefeito Marcelo Alencar** (início: jun/2012; previsão de término: jul/2016): Obra concluída no final do mês de julho.

### **Obras de infraestrutura e urbanização**

O período fechou com 56% das obras de infraestrutura e 49% das obras de urbanização executadas.

**Orla Conde – Avenida Rodrigues Alves e área da Frente Marítima (293.000 m<sup>2</sup>):** Obra concluída em julho.

**Rua Souza e Silva (entre Rua Sacadura Cabral e Avenida Venezuela):** 92% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Rua Pedro Ernesto:** 84% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Rua da Gamboa:** 87% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Rua União:** 86% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Rua Santo Cristo (entre Via Binário do Porto e Rua União):** 92% dos serviços executados. Previsão de término: outubro 2016.

**Rua Antônio Lage:** 94% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Via A2 (nova via da Gamboa, continuação da Joaquim Esposel entre a Antônio Lage e a Souza e Silva):** 84% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Rua Mortona:** 92% dos serviços executados. Previsão de término: outubro de 2016.

**Adutora do Reservatório do Pedregulho ao Reservatório do Morro do Pinto:** 98% dos serviços concluídos. Previsão de término: novembro de 2016.

### **Obras do Veículo Leve sobre Trilhos**

A implantação do sistema VLT Carioca alcançou 85% de avanço do empreendimento no período de julho a setembro. As obras civis da Etapa 1 (Rodoviária-Santos Dumont) estão concluídas,



com operação comercial iniciada em 26 de julho. As obras da Etapa 2 (Central-Barcas) estão cerca de 90% executadas e avançando conforme planejado.

## Serviços

Os serviços de limpeza urbana, coleta de lixo, iluminação pública, operação viária, conservação de áreas públicas e de monumentos e sinalização executados pela Concessionária Porto Novo seguem os padrões de qualidade estabelecidos no contrato de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade Concessão Administrativa, Anexo 5 e Quadro de Indicadores de Desempenho (<http://portomaravilha.com.br/contratos/#porto>).

Destacou-se no terceiro trimestre de 2016 nas disciplinas Áreas Públicas, Iluminação Pública, Sinalização e Segurança Viária o conjunto de melhorias implementado no período pré-olímpico nas áreas de acesso à Região Portuária.

## Quantitativo dos principais serviços de manutenção de áreas verdes em 2016

ITEM	TIPO DE SERVIÇO	UNIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA	ACUMULADO
1	Acerto de golgas da árvores ( Coroamento )	UNID	57	61	81	68	56	52	48	41	39				56	503
2	Aplicação de biofertilizante ( Controle Fitossanitário)	LITROS	5.080	3.100	0	0	0	0	0	0	280				940	8.460
3	Capina	m²	2.120	2.550	2.630	1.044	1.025	456	540	460	390				1.246	11.215
4	Colocação de Cerquite	UNID	6.000	8.000	11.000	12.000	14.500	21.543	24.890	35.780	28.762				18.053	162.475
5	Delimitação de canteiros de forração c/ poda do beiral	M	3.810	4.050	9.435	10.321	8.538	7.890	6.970	5.780	4.980				6.864	61.774
6	Destoca/ Rebaixamento de tronco	UNID	6	4	5	3	2	2	2	2	0				3	26
7	Irrigação	LITROS	703.280	701.650	421.000	707.280	797.214	446.254	821.960	905.031	873.941				708.623	6.377.610
8	Limpeza de brotações laterais	UNID	29	30	19	23	15	19	23	21	17				22	196
9	Limpeza de Palmeira	UNID	31	25	31	45	28	38	43	33	31				34	305
10	Limpeza, varrição de lixo humano dos canteiros	m²	151.230	212.350	189.435	55.478	71.960	85.003	112.078	130.078	161.134				129.861	1.168.746
11	Plantio de espécies arbóreas	UNID	38	8	81	152	235	183	230	257	167				150	1.351
12	Plantio de forrações	m²	2.890	1.650	890	2.398	5.702	2.780	3.450	4.653	5.983				3.377	30.396
13	Plantio de gramados	m²	980	0	700	2.676	3.260	1.680	3.721	8.567	4.320				2.878	25.904
14	Poda de arbustos	UNID	153	165	120	32	15	99	59	35	21				78	699
15	Poda de árvores	UNID	138	178	83	47	65	49	44	38	52				77	694
16	Recolhimento material proveniente da conserva total	LITROS	82.760	119.230	194.500	170.600	128.600	127.315	135.652	201.340	231.912				154.657	1.391.909
17	Reforma de Canteiros / repicagem	M	82	62	54	41	13	18	16	12	9				34	307
18	Retutoramento das árvores	UNID	259	272	302	280	487	356	570	623	612				418	3.761
19	Roçada Sistemática de gramados	m²	3.560	4.170	4.450	5.025	1.470	1.610	2.380	2.450	2.311				3.047	27.426
20	Serviço de Monda e Revolvimento de solo	m²	5.150	6.080	7.340	6.583	7.543	6.789	8.650	8.741	7.943				7.202	64.819
21	Transplanto/Remoção	UNID	9	11	9	8	6	4	3	3	2				6	55

## Limpeza Urbana

Ao longo do trimestre, foram executados aproximadamente 11.292 km de serviços de varrição manual; recolhidas 1.342 toneladas de lixo público e 2.202 toneladas de lixo domiciliar; lavados 2.660 trechos de logradouro e capinados 2.790 m² em áreas públicas.



## Quantitativos dos principais serviços de conservação executados em 2016

Item	Tipo de Serviço	Unidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	MÉDIA	ACUMULADO
1	Coleta de resíduos (diurno)	tonelada	898	825	728	774	722	715	703	739	760	739	6.864
2	Coleta de resíduos (noturno)	tonelada	559	518	480	478	405	418	402	484	456	478	4.200
7	Varrição Manual	km	3.459	3.808	3.418	3.839	3.560	3.902	3.514	3.728	4.050	3.728	33.278
	Varrição Mecanizada	KM	922	1.027	1.022	1.075	1.308	1.085	983	879	831	1.022	9.132
9	Capina	m <sup>2</sup>	668	730	1.507	1.838	835	321	510	680	1.600	730	8.689
12	Raspagem	m	20.380	16.339	27.400	14.470	16.830	17.230	22.700	14.950	22.650	17.230	172.949
13	Lavagem de Logradouro	unidade	523	698	878	904	928	953	861	909	890	890	7.544
14	Remoção de Carcaças de Veículos	unidade	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	7
15	Remoção de Animais Mortos	unidade	6	5	3	4	6	9	5	9	6	6	53
20	Troca de papelarias	unidade	23	38	16	28	60	72	18	29	43	29	327
21	Instalação de Papeleiras	unidade	18	10	0	0	23	10	11	8	8	10	88
22	Limpeza de Papeleiras	unidade	88	133	175	159	177	126	89	207	142	142	1.296
23	Instalação de Dispositivo Antifurto	unidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Instalação de Contêineres	unidade	0	0	0	0	0	0	3	5	8	5	16

### Conservação de Rotina



Ao longo do último trimestre, a operação urbana executou 148 intervenções em pavimentos; 385 conservações de passeios; 1.772 intervenções em drenagem das vias; 162 intervenções em sinalização vertical e horizontal; 20 intervenções em estruturas e 270 em iluminação pública.

### Sistema de Gestão Ambiental

#### Gerenciamento de Resíduos e Efluentes

Todo resíduo gerado durante as atividades de construção são segregados, reaproveitados (quando possível) e descartados por transportadores licenciados a receptores licenciados, conforme disposto no Programa de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes. Todo resíduo retirado da obra é acompanhado do Manifesto de Resíduos.

Os gráficos apresentados a seguir mostram o índice de reciclagem/reaproveitamento da Concessionária Porto Novo (Consórcio Porto Rio e Consórcio Porto Expressa) em relação à meta estabelecida (60%).



#### Controle de Pragas e Vetores

Semanalmente, os canteiros de obras fazem mutirão para organização e limpeza das frentes de serviço e aplicação de larvicida nos possíveis pontos de acúmulo de água como medida preventiva proliferação de larvas de mosquitos.

#### Consumo de Água de Reuso

Segue abaixo volume de água de reuso captada na Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) para atividades de umectação e limpeza de vias, abastecimento de lava rodas e outros fins que não são necessários o uso de água potável.



		Controle de Consumo - 2016 (Porto Rio)											
Informações para ISAM, Ibama e GEE		1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
Produto / Subproduto	Unidade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Água Reuso	m³	600,00	1.045,00	520,00	1.178,00	2.076,00		1.862	608,00	500,00			

		Controle de Consumo - 2016 (Porto Expressa)											
Informações para ISAM, Ibama e GEE		1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
Produto / Subproduto	Unidade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Água Reuso	m³												

## Porto Maravilha Cultural

### Lançamento da Sede do Distrito Criativo do Porto

No dia 14 de agosto foi inaugurado o RUA Citylab, laboratório de experimentação urbana idealizado pelo Distrito Criativo do Porto e a Visionartz, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro. O RUA citylab é um laboratório urbano que atua em quatro frentes principais: coworking, oficinas, eventos e galeria de arte. O objetivo é que o espaço de 2 mil metros quadrados (m<sup>2</sup>) no bairro do Santo Cristo se torne centro de referência em experimentações em artes, design, inovação, tecnologia e entretenimento, reunindo profissionais, estudantes e empreendedores que atuem em rede.

### Semana de Design Rio na Orla Conde

A Semana Design Rio chegou à sua quarta edição mantendo o compromisso de aproximar o design e seus profissionais do público e reforçando a vocação da cidade como polo da indústria criativa. De 1 a 4 de setembro, passaram cerca de 25 mil pessoas no Armazém 6, na Região Portuária do Rio. Além das palestras com profissionais e discussões abertas de casos do mercado, o público pôde participar de bate-papos com designers sobre temas atuais e também de workshops. Todas as atividades foram gratuitas e tiveram suas lotações esgotadas.

### Sexta Edição do ArtRua

O novo galpão na Avenida Pereira Reis 76 abrigou o evento de arte de rua — agenda paralela à Feira Internacional de Arte do Rio — com o dobro de tamanho do espaço usado em 2015. Os 7.500 metros quadrados reuniram além de 10 galerias de arte, shows e festas. O evento trouxe obras de mais de 30 artistas nacionais e estrangeiros.

### Boulevard Olímpico



O Boulevard Olímpico do Porto Maravilha, o maior Live Site da história dos Jogos Olímpicos, abriu suas atividades no dia 5 de agosto, quando começou oficialmente a Rio 2016. O projeto da Prefeitura do Rio transmitiu as principais competições esportivas e promoveu eventos diversos. Somente de 5 a 21 de agosto, 4 milhões de pessoas transitaram entre os 3 Km no trecho da orla entre a Gamboa e a Praça XV. No local, o público assistiu às principais provas olímpicas em telões de alta definição, em palcos com programação diária de shows e outras intervenções culturais.

### **Candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade da Unesco**

O sítio do Cais do Valongo corresponde à área da Praça Jornal do Comércio e está delimitado pela Avenida Barão de Tefé, Rua Sacadura Cabral e pela lateral do Hospital dos Servidores do Estado. No dia 20 de novembro de 2013 (Consciência Negra), o Cais do Valongo foi alçado a patrimônio cultural da cidade por meio do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH). Representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) incluíram o sítio arqueológico como parte da Rota dos Escravos.

O reconhecimento da Unesco reforçou a intenção da cidade e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de lançar a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade em janeiro de 2014. O dossiê foi aprovado em março de 2016, e a partir de agora a Unesco analisa tecnicamente as informações. A candidatura será apreciada em reunião do conselho em julho de 2017.

O arquiteto Daniel Schávelzon, especialista do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, em língua inglesa "International Council of Monuments and Sites" (Icomos), esteve na cidade no dia 18 de setembro para uma série de atividades relacionadas à candidatura em visita oficial. O órgão ligado à Unesco é responsável por propor os bens que recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O trabalho técnico teve participação da comunidade e do Comitê Consultivo da Candidatura, composto por instituições governamentais e da sociedade civil, especialmente as representativas da preservação e valorização da herança africana.

### **Atividades culturais na região no trimestre**

<b>Evento</b>	<b>Local</b>	<b>Data e horário de início</b>
Gastronomia de Rua	Orla Conde (Boulevard Olímpico) - Avenida Rodrigues Alves 10, Centro	30/09/2016 13h
A Arte Salva Vidas	Praça Mauá - Praça Mauá 21, Próximo ao MAR e do Porto do Rio de Janeiro - Saúde	30/09/2016 10h
Praça Mauá Gastronomia e Artesanato	Praça Mauá - Praça Mauá 1, Em frente ao Píer - Saúde	30/09/2016 9h
ArtRua	Avenida Professor Pereira Reis 76, Santo Cristo	29/09/2016 14h
Dia do Coração	Boulevard Olímpico - Avenida Rodrigues Alves 241, Gamboa	29/09/2016 9h
ArtRio 2016	Armazéns 2 ao 4 do Píer	28/09/2016 16h



	Mauá - Avenida Rodrigues Alves 2, Centro	
Dia Nacional da Doação de Órgãos	Praça Mauá (praça dos museus próximo ao Museu do Amanhã) - Praça Mauá, 1, em frente ao Museu do Amanhã	27/09/2016 8h
Batuque da Boa	Pedra do Sal - Rua Argemiro Bulcão 1, Saúde	25/09/2016 14h
Circo Olímpico	Praça Marechal Ancora 184, Centro	25/09/2016 11h
3ª Corrida Venâncio pela Saúde - 4 e 8K	Praça Mauá - em frente do Museu do Amanhã - Centro	25/09/2016 8h
Circuito Soul Carioca - Porto Maravilha	Praça Mauá 5, Saúde	25/09/2016 8h
Carioquíssima Gourmet #5	Em frente ao Armazém 5 – Orla Conde	23/09/2016 12h
Projeto Livros nas Praças	Recuo na Rua Edgar Gordilho, 74 em frente a Escola Municipal Vicente Licinio Cardoso	20/09/2016 9h
Festival Arte Porto	RUA CITY LAB - Avenida Professor Pereira Reis 50, Santo Cristo	17/09/2016 12h
Projeto Pedaleiros	Praça Mauá 1, Saúde	17/09/2016 10h
Mosaicos na escadaria do Morro da Conceição	Escadaria localizada na Ladeira Felipe Neri, Saúde	11/09/2016 10h
Noites Tropicais	Praça Marechal Ancora - Centro	10/09/2016 14h
Acarajazz no Largo da Prainha	Largo São Francisco da Prainha	06/09/2016 18h
Bananobike - Turnê sobre Rodas 2	Orla Conde - Praça Marechal Ancora	04/09/2016 14h
Ativa Pedação - Circuito paralelo	Praça dos Estivadores	04/09/2016 11h
Filhos de Gandhi Ativa Pedação	Praça dos Estivadores	03/09/2016 14h
Projeto Pedaleiros	Praça Mauá	03/09/2016 10h
O Fuxico Feira Infantil	Orla Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde - em frente ao Armazém 4	03/09/2016 10h
Semana de Design	Fábrica Bhering	02/09/2016 18h
Carioquíssima Gourmet 4	Em frente ao Armazém 5 Boulevard Olímpico	02/09/2016 12h
Coro come na Praça Marechal Âncora	Praça Marechal Âncora 184	27/08/2016 12h
Encontro de Artes e Cultura da Amaga	Rua Sacadura Cabral - Gamboa	27/08/2016 12h
MOO	Praça da Harmonia	20/08/2016 22h
Sampling Off!	Boulevard Olímpico	18/08/2016 17h



Apresentação Banda Marcial	Em frente ao Museu do Amanhã	17/08/2016 10h
Circuito de Campeões - Feira de Saúde	Praça Mauá	15/08/2016 08h
Aniversário de 65 Anos do Afoxé Filhos de Gandhi RJ	Praça dos Estivadores	13/08/2016 14h
Ativa Pedaco - Aniversário Afoxé Filhos de Gandhi	Praça dos Estivadores - Praça dos Estivadores, 13, Saúde.	13/08/2016 13h
Caboclinhas	Praça dos Estivadores	12/08/2016 15h
Os anéis olímpicos são funcionais	Praça Marechal Âncora - Orla Conde	12/08/2016 12h
Festival Arte Porto	Rua City Lab - Avenida Professor Pereira Reis 50	12/08/2016 12h
Rio Se Move - Feira de Artesanato	Em frente ao Aquario	09/08/2016 09h
Feira Cultural Pedra do Sal - Rede Carioca de Rodas de Samba (RS)	Pedra do Sal	08/08/2016 15h
VI Festival Carioca de Economia Solidária e I Festival Rio Cidade de Comércio Justo e Solidário	Praça Quinze	08/08/2016 09h
Bananobike - Turnê Sobre Rodas 2	Orla Conde - Praca Marechal Ancora	07/08/2016 15h
Baile Tropical	Praça da Harmonia	06/08/2016 16h
Feira do Porto - Prainha	Largo São Francisco da Prainha	01/08/2016 09h
Velhos Malandros	Praça da Harmonia	17/07/2016 12h
BarRio Musical	Orla Marítima Prefeito Luiz Paulo Conde - Praça XV	15/07/2016 17h
Feira do Porto	Largo São Francisco da Prainha	08/07/2016 17h
Feira Cultural Pedra do Sal - Rede Carioca de Rodas de Samba (RS)	Pedra do Sal	04/05/2016 09h

## **Porto Maravilha Cidadão**

### **Relações e reuniões institucionais**

Representantes da companhia apresentaram a operação urbana Porto Maravilha em eventos oficiais, de entidades de classe, acadêmicas e comunitárias, no Rio de Janeiro e em outros estados, dentre os quais destacam-se:

#### **Julho**

05/07 - Reunião com Bhering - Bhering

06/07 - Visita à nova sede do Distrito - Rua City Lab

07/07 - Reunião sobre Programa de Melhorias Habitacionais – Cdurp

11/07 - Reunião do Grupo de Trabalho do PHIS-Porto - Instituto Pereira Passos



28/07 - Café da manhã com representantes de equipamentos culturais do Centro e Região Portuária - Teatro Carlos Gomes

### **Agosto**

28/08 - Prévia Missão de avaliação - Cais do Valongo: candidatura a Patrimônio Mundial – Unesco – Iphan

31/08 - Chegada da Delegação Paralímpica na Praça Mauá

17/08 – Reunião com Talma - Talma

### **Setembro**

01/11 - Reunião com Estúdio Guanabara - Cdurp

06/11 - Reunião com agentes culturais - CRAB

15/11 - Reunião do Rio+Social - Instituto Pereira Passos

13/09 – Reunião com o Polo da Região Portuária – Instituto Pereira Passos

20/09 – Reunião com MAR sobre eventos no Boulevard Olímpico - MAR

20/09 – Reunião com Píer Mauá sobre eventos no Boulevard - Cdurp

22/09 – Reunião do Conselho Comunitário de Segurança – Cdurp

### **Ações de Comunicação Institucional**

A Cdurp atuou na divulgação das informações sobre a Operação Urbana Porto Maravilha no período de grandes entregas e inaugurações do sistema de mobilidade e áreas urbanizadas. No período, o destaque se deu para os eventos pré-olímpicos e olímpicos, com grande fluxo de jornalistas nacionais e estrangeiros e mobilização do Rio Media Center, estrutura montada pela Prefeitura do Rio para atender à imprensa durante a Rio 2016. A equipe Cdurp de técnicos se empenhou para receber os jornalistas em visitas guiadas apoiando a Empresa Olímpica Municipal. O início da operação comercial do VLT também demandou esforços no apoio à Secretaria Municipal de Transportes e à Concessionária do VLT Carioca na divulgação de informações e atendimento à imprensa. As atividades se voltaram à manutenção de redes sociais, Ouvidoria e Fale Conosco, além de impressão de material institucional.

### **Mídias eletrônicas**

Ao todo, no trimestre, o site [www.PortoMaravilha.com.br](http://www.PortoMaravilha.com.br) recebeu 165.203 visitas, 50,28% a mais que no período anterior. Durante os três meses, o [www.facebook.com/PortoMaravilha](https://www.facebook.com/PortoMaravilha) registrou aumento de mais de 25% no número de seguidores, passando a 30.522 no fim de junho. O [www.twitter.com/PortoMaravilha](https://www.twitter.com/PortoMaravilha) somou 8.056 adeptos no mesmo período, registrando aumento de 6,5% na comparação com os 7.559 constatados no fim do trimestre anterior.

### **Ouvidoria e Fale Conosco**

A demanda por informações e serviços, além de reclamações, elogios e agradecimentos ao Porto Maravilha, chegam pelo Fale Conosco do site da Cdurp, pelo Fale Conosco da Concessionária Porto Novo, responsável por obras e serviços na Região Portuária e pelas Ouvidorias da Cdurp e da Porto Novo (que tratam casos não resolvidos pelo Fale Conosco). Abaixo, detalhamento do atendimento no período entre julho e setembro de 2016.



<b>FALE CONOSCO CDURP</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Total demandas recebidas	127	142	133	362
<b>OUVIDORIA CDURP</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Total de demandas recebidas	28	24	17	69
<b>0800 + FALE CONOSCO PORTO NOVO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Total de chamadas recebidas	802	651	685	2138
Total de atendimentos concluídos no prazo	802	649	683	2134
<b>OUVIDORIA PORTO NOVO</b>	<b>JULHO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Total de demandas recebidas	35	9	39	83
Total de atendimentos concluídos no prazo	35	9	39	83



### **Balço dos Projetos Imobiliários na Região Portuária – 3º trimestre de 2016**

Não houve projetos licenciados com ou sem consumo de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) na Região Portuária entre 1º de junho e 30 de setembro de 2016.

### **Evolução dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) no trimestre**

<b>Estoque</b>	<b>Consumidos no período anterior (até jun/16)</b>	<b>Consumidos no trimestre (jul-set/16)</b>	<b>Consumo total (até set/16)</b>	<b>Estoque disponível</b>
6.436.722	566.101	0	566.101	5.870.621
100,00%	8,795%	0%	8,795%	91,205%



## Demonstração patrimonial da Cdurp – 2016 – (julho, agosto e setembro)

Descrição	JUL	AGO	SET
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo Circulante</b>	<b>84.353.632,91</b>	<b>132.425.373,28</b>	<b>130.630.001,81</b>
Disponibilidades CDURP	18.458.360,75	16.386.835,36	16.118.382,05
Disponibilidades CDURP - Recurso Vinculado	56.418.451,48	57.117.303,57	57.761.903,58
Disponibilidades - Patrimônio Histórico	5.257.175,08	5.114.860,69	3.092.876,47
Realizável	4.219.645,60	53.806.373,66	53.656.839,71
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>5.056.897.497,05</b>	<b>4.989.375.732,61</b>	<b>4.986.824.203,52</b>
Realizável a Longo Prazo	4.759.943.353,30	4.692.641.173,83	4.690.481.620,82
Investimentos	296.667.123,13	296.457.273,15	296.075.031,86
Imobilizado	525.972,51	525.972,51	525.972,51
Intangível	251.691,39	251.691,39	251.691,39
(-)Deprec./Amort. Acumulada	(490.643,28)	(500.378,27)	(510.113,06)
<b>Total do Ativo:</b>	<b>5.141.251.129,96</b>	<b>5.121.801.105,89</b>	<b>5.117.454.205,33</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo Circulante</b>	<b>245.926.679,17</b>	<b>232.245.929,83</b>	<b>280.552.909,46</b>
Pessoal e Encargos	772.799,83	763.215,64	736.005,92
Fornecedores	156.640.319,20	158.312.185,67	206.364.721,94
Retenções na Fonte - Fornecedores	17.005.664,99	963.311,67	612.178,98
Impostos e Contribuições	39.669,61	45.452,00	40.120,42
Obrigações com Terceiros - terrenos	14.199.782,00	14.199.782,00	14.199.782,00
Empréstimos e Financiamentos	54.728.260,33	55.390.089,18	56.000.044,84
Provisões	848.269,36	879.979,82	908.141,51
Convênios	1.691.913,85	1.691.913,85	1.691.913,85
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>4.529.422.993,16</b>	<b>4.464.236.114,31</b>	<b>4.464.232.762,56</b>
Depósitos e Garantias	112.718,80	114.551,99	103.094,35
Obrigações - OUC	4.529.310.274,36	4.464.121.562,32	4.464.129.668,21
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>365.901.457,63</b>	<b>425.319.061,75</b>	<b>372.668.533,31</b>
<b>Capital Integralizado</b>	<b>4.812.505.300,00</b>	<b>4.829.759.400,00</b>	<b>4.836.008.500,00</b>
Capital a Integralizar	(240.985.100,00)	(223.731.000,00)	(217.481.900,00)
Capital Social	5.053.490.400,00	5.053.490.400,00	5.053.490.400,00
<b>Reserva de Capital</b>	<b>82,64</b>	<b>52,46</b>	<b>33,25</b>
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados</b>	<b>(4.446.603.925,01)</b>	<b>(4.404.440.390,71)</b>	<b>(4.463.339.999,94)</b>
<b>Total do Passivo:</b>	<b>5.141.251.129,96</b>	<b>5.121.801.105,89</b>	<b>5.117.454.205,33</b>

### Metas para o quarto trimestre

- Inaugurar a segunda etapa do VLT Carioca
- Concluir obras em andamento da PPP